

Załącznik nr 14  
do wniosku o płatność  
do umowy nr L/02/094/2006  
o dofinansowanie projektu  
(opublikowany\* [www.lgdwieczno.pl](http://www.lgdwieczno.pl)  
w dniu 13.11.2007 r.)

### Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/094/2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	I.1. Wynagrodzenie pracowników	Płużnica	1.04.2007-30.06.2007	Osobogodzina	1 125
2.	I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura	Płużnica	1.04.2007-2.07.2007	Miesiąc	3
3.	I.6. Inne (zakup kamery, aparatu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe itp.)	Płużnica	1.04.2007-30.06.2007	Na projekt	1
4.	I.1.5. Rękodzieło jako produkt turystyczny	Płużnica, Ryńsk	05.02.2007-10.07.2007	Osobogodzina	800
5.	I.2.1. Opracowanie planów zagospodarowania terenów nad jeziorem w Ostrowie	Płużnica	19.02.2007-10.07.2007	Sztuka	1
6.	I.2.2. Opracowanie planów zagospodarowania terenów nad jeziorem w Przydwórz	Przydwórz	15.02.2007-10.07.2007	Sztuka	1
7.	I.3.1. Wsparcie doradcze - Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami ZSROW	Płużnica, Wąbrzeźno	1.04.2007-30.06.2007	Osobogodzina	162
8.	I.4.1. Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego dla promocji regionu Wieczno	Płużnica	05.02.2007-25.05.2007	Sztuka	1
9.	I.4.2. Festyny promocyjne regionu Wieczno	Płużnica	01.06.2007-23.06.2007	Osobogodzina	1 500
10.	I.4.3. Opracowanie i wypromowanie marki dla regionu Wieczno	Płużnica	07.05.2007-10.07.2007	Sztuka	1
11.	I.4.5. Film promocyjny regionu Wieczno	Płużnica, Ryńsk, Przydwórz, Mgowo, Wielżądź, Jarantowice	11.06.2007-23.06.2007	Sztuka	1
12.	II.1.2. Szkoła marzeń	Nowa Wieś Królewska, Ryńsk, Działowo	1.03.2007-30.06.2007	Osobogodzina	3 066
13.	II.1.3. Podnoszenie kwalifikacji personelu LGD	Warszawa	14.04.2007-30.06.2007	Osobogodzina	4
14.	II.1.5. Kurs języka angielskiego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych	Płużnica	14.04.2007-05.07.2007	Osobogodzina	600
15.	II.2.1. Opracowanie dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Wieczno	Wąbrzeźno	05.02.2007-10.07.2007	Sztuka	1
16.	II.3.6. Aktualizacja strony www Lokalnej Grupy Działania	Płużnica	1.04.2007-30.06.2007	Miesiąc	3
17.	II.3.8. Wydawanie biuletynów informacyjnych dotyczących realizowanego projektu	Płużnica	02.04.2007-30.06.2007	Sztuka	5 000
18.	II.4.1. Festyny tradycji lokalnych	Wiewiórki	20.06.2007-01.07.2007	Osobogodzina	280
19.	II.4.3. Festyny - Promocja wsi i produktu lokalnego	Ryńsk	20.06.2007-08.07.2007	Osobogodzina	1 500
20.	II.5.5. Wyjazdy na konferencje, seminaria, szkolenia	Bastia Francja, Maróz, Radom	14.04.2007-10.07.2007	Osobodzień	9

\* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

\*\* - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

\*\*\* - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data

13.11.2007 r

Podpisy

Mirosława Tomasik

Marcin Skonieczka