

Załącznik nr 14
do wniosku o płatność
do umowy nr L/02/094/2006
o dofinansowanie projektu
(opublikowany* www.lgdwieczno.pl
w dniu 13.11.2007 r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/094/2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	I.1. Wynagrodzenie pracowników	Płużnica	1.07.2007-31.10.2007	Osobogodzina	1 500
2.	I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura	Płużnica	23.07.2007-31.10.2007	Miesiąc	3
3.	I.6. Inne (zakup kamery, aparatu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe itp.)	Płużnica	1.07.2007-31.10.2007	Na projekt	1
4.	I.2.4. Opracowanie planu ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego w Przydwórz	Przydwórz	16.05.2007-12.11.2007	Sztuka	1
5.	I.2.6. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Wieczno, w tym strategii rozwoju i promocji turystyki	Płużnica	5.02.2007 – 9.11.2007	Sztuka	1
6.	I.3.1. Wsparcie doradcze - Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami ZSROW	Płużnica, Wąbrzeźno	1.07.2007-31.10.2007	Osobogodzina	216
7.	I.4.1. Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego dla promocji regionu Wieczno	Płużnica	1.07.2007-30.09.2007	Sztuka	1
8.	I.4.2. Festyny promocyjne regionu Wieczno	Jarantowice	12.07.2007-8.09.2007	Osobogodzina	1 500
9.	II.1.1. Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich	Płużnica, Wałycz	5.02.2007 – 24.10.2007	Osobogodzina	1 200
10.	II.1.2. Szkoła marzeń	Nowa Wieś Królewska, Ryńsk, Działowo	1.07.2007-31.10.2007	Osobogodzina	1 388
11.	II.1.3. Podnoszenie kwalifikacji personelu LGD	Odolin, Brwinów, Tleń, Toruń, Warszawa, Tuchola	1.07.2007-31.10.2007	Osobogodzina	98
12.	II.1.6. Szkoła liderów młodzieżowych	Wronie	2.07.2007-12.11.2007	Osobogodzina	900
13.	II.2.1. Opracowanie dotyczące dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Wieczno	Wąbrzeźno	11.07.2007-09.11.2007	Sztuka	1
14.	II.3.6. Aktualizacja strony www Lokalnej Grupy Działania	Płużnica	1.07.2007-31.10.2007	Miesiąc	4
15.	II.3.8. Wydawanie biuletynów informacyjnych dotyczących realizowanego projektu	Płużnica	01.07.2007-31.10.2007	Sztuka	4 000
16.	II.4.1. Festyny tradycji lokalnych	Błędowo, Wielzijdz, Płużnica, Pływaczewo, Mgowo, Nowa Wieś Królewska, Myśliwiec, Ryńsk, Wałycz	2.07.2007-16.10.2007	Osobogodzina	4 020
17.	II.4.2. Konkursy dotyczące lokalnej tradycji, historii, kultury i przyrody	Myśliwiec, Płużnica	1.06.2007 – 31.10.2007	Konkurs	2
18.	II.4.3. Festyny - Promocja wsi i produktu lokalnego	Płużnica	1.09.2007-30.09.2007	Osobogodzina	500

19.	II.5.3. Wizyty robocze przedstawicieli LGD w partnerstwach w UE	Juankoski, Finlandia	11.07.2007-31.10.2007	Osobodzień	8
20.	II.5.5. Wyjazdy na konferencje, seminaria, szkolenia	Przysiek, Przemyśl, Warszawa	11.07.2007-6.11.2007	Osobodzień	4

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data

13.11.2007 r

Podpisy

Mirosława Tomasik

Marcin Skonieczka