

Załącznik nr 14
do wniosku o płatność
do umowy nr L/02/094/2006
o dofinansowanie projektu
(opublikowany* www.lgdwieczno.pl
w dniu 14.04.2008 r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/094/2006

Lp.	Nazwa zadania**	Miejsce realizacji	Termin realizacji	Mierniki rzeczowe	
				Jednostki miary**	Liczba (Ilość)***
1.	I.1. Wynagrodzenie pracowników	Płużnica	1.02.2008-14.04.2008	Osobogodzina	622
2.	I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura	Płużnica	1.02.2008-14.04.2008	Miesiąc	3
3.	I.6. Inne (zakup kamery, aparatu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe itp.)	Płużnica	1.02.2008-14.04.2008	Na projekt	1
4.	I.1.3. Kurs języka angielskiego dla rolników zamierzających prowadzić działalność agroturystyczną	Płużnica	8.12.2007-29.03.2008	Osobogodzina	600
5.	I.1.6. Produkt tradycyjny i lokalny	Płużnica Ryńsk	12.03.2008 13.03.2008	Osobogodzina	240
6.	I.2.5. Opracowanie planów ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych	Płużnica	1.03.2008-1.04.2008	Sztuka	1
	I.2.6. Opracowanie strategii rozwoju i promocji turystyki	Płużnica	10.11.2008-7.04.2008	Sztuka	1
7.	I.3.3. Seminarium - Polityka UE dotycząca wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii	Płużnica	11.04.2008	Osobogodzina	100
8.	I.3.4. Konferencja międzynarodowa - Wykorzystanie produktu turystycznego w rozwoju obszarów wiejskich	Nowa Wieś Królewska	9.04.2008	Osobogodzina	672
9.	I.4.1. Utworzenie i prowadzenie portalu internetowego dla promocji regionu Wieczno	Płużnica	1.02.2008-14.04.2008	Sztuka	1
10.	I.4.3. Opracowanie i wypromowanie marki dla regionu Wieczno	Płużnica	14.02.2008-14.04.2008	Sztuka	1
	I.4.4. Folder promocyjny regionu	Płużnica	14.04.2007-14.04.2008	Sztuka	3 000
11.	II.1.2. Szkoła marzeń	Nowa Wieś Królewska, Ryńsk, Działowo	1.02.2008-31.03.2008	Osobogodzina	666
12.	II.1.3. Podnoszenie kwalifikacji personelu LGD	Thurlese, Irlandia Gdańsk Krąg Warszawa	3.3.2008-7.03.2008 20.02.2008-21.02.2008 18.02.2008 – 20.02.2008 15.02.2008	Osobogodzina	96
13.	II.1.4. Szkolenie dla przewodników po regionie	Płużnica Ryńsk	29.03.2008 5.04.2008	Osobogodzina	220
14.	II.3.1. Wsparcie doradcze - Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych o charakterze zbieżnym z celami ZSRW	Płużnica, Wąbrzeźno	1.02.2008-14.04.2008	Osobogodzina	29
15.	II.3.3. Konferencja - Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Regionu Wieczno	Pływaczewo	28.03.2008	Osobogodzina	600
17.	II.3.6. Aktualizacja strony www Lokalnej Grupy Działania	Płużnica	1.02.2008-14.04.2008	Miesiąc	3

	II.3.7. Seminarium - Wymiana doświadczeń LGD	Świecie	26.03.2008	Osobogodzina	228
18.	II.3.8. Wydawanie biuletynów informacyjnych dotyczących realizowanego projektu	Płużnica	1.02.2008-14.04.2008	Sztuka	8 000
	II.3.9. Ogłoszenia płatne dotyczących realizowanego projektu	Płużnica	28.03.2008-11.04.2008	Sztuka	6
19.	II.3.10. Materiały informacyjne dla środowisk lokalnych dotyczących realizowanego projektu	Płużnica	1.02.2008-14.04.2008	Na projekt	1
20.	II.5.2. Wyjazd dla przedstawicieli LGD do partnerstwa w UE	LAG Oderland, Niemcy	1.04.2008-4.04.2008	Osobodzień	80
21.	II.5.3. Wizyty robocze przedstawicieli LGD w partnerstwach w UE	LAG Oderland, Niemcy	1.04.2008-4.04.2008	Osobodzień	16
22.	II.5.4. Wizyty robocze przedstawicieli LGD w partnerstwach w Polsce	Partnerstwo dla Krajny i Pałuk LGD Bory Tucholskie	10.03.2008-11.03.2008 13.03.2008-14.03.2008	Osobodzień	130
23.	II.5.5. Wyjazdy na konferencje, seminaria, szkolenia	Gostycyn Świecie Warszawa	18.01.2008 25.03.2008 18.03.2008	Osobodzień	4

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data

14.04.2008 r

Podpisy

Mirosława Tomasik

Marcin Skonieczka